

## **TASK 5 – DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

### **Descrizione**

Per questo compito non risulta utile individuare fasi distinte, perché diverse attività si svolgono in parallelo e non in successione. È però possibile individuare i seguenti quattro canali di diffusione dei risultati:

- 1) sito web
- 2) partecipazione a congressi con presentazione orali o in forma di poster
- 3) organizzazione di due congressi
- 4) opuscolo illustrativo del programma

Il compito è svolto prevalentemente da Ca' Foscari e ISPESL.

### **Stato di avanzamento**

Sono state completate le prime due attività riguardanti il sito web e sono in corso le altre due. La partecipazione a congressi è in corso secondo il calendario (vedi *Appendice*). È in corso avanzata l'organizzazione del primo dei due congressi previsti e nella fase preliminare quella del secondo.

### **Lavoro condotto**

*Attività 1-4:* Già nel novembre 2003, in anticipo sulla scadenza prevista, era stato impostato un primo sito in inglese contenenti le informazioni principali sul progetto. In dicembre e in gennaio il sito è stato completamente ristrutturato ed è stata aggiunta la versione in italiano. Si sono continuate ad aggiungere informazioni, link ed è stata ora aggiunta la pagina con il programma del congresso di Venezia e la possibilità di registrazione on-line. Il link del sito è stato introdotto nelle home page di ISPESL e di Barricalla, mentre la struttura essenziale del sito di Ca' Foscari non ha permesso l'inserimento. È stato costruito un indirizzario per la diffusione delle informazioni. Originariamente si era pensato di diffondere l'informazione dell'apertura del sito. Si è poi optato per attendere l'annuncio della conferenza.

*Attività 5:* Abbiamo partecipato a cinque congressi internazionali, presentando il progetto con due comunicazioni orali e tre poster. Il congresso/fiera REWAS 2004 è stato sostituito con la partecipazione a Ecomondo 2004. Abbiamo eliminato il congresso Sardinia 2005, perché abbiamo ritenuto di non avere novità sufficienti rispetto alla presentazione fatta nella edizione precedente dello stesso convegno. Questa attività di divulgazione verrà sostituita da un congresso a fine 2006, ancora da definire. È stato inoltre aggiunto un piccolo, ma interessante congresso di cui non eravamo a conoscenza precedentemente (Scansetti 2004).

*Attività 6:* In novembre è cominciata l'organizzazione del congresso di Venezia. Si è definito un comitato scientifico e uno organizzativo. Sono state definite le date (5-7 dicembre), il luogo (Auditorium di S. Margherita) e il programma preliminare, che prevede una prima mezza giornata di interventi già definiti dal comitato organizzatore e due ulteriori giornate piene con interventi da selezionare tra i contributi inviati su quattro sessioni di lavoro successive. Sul sito web del progetto è stata inserita una pagina del congresso con possibilità di registrazione on-line ed è stato spedito un messaggio di posta elettronica per annunciare il congresso alla mailing list preparata. Si è chiesto inoltre alla Società di Chimica Analitica e alla associazione Assoamianto di diffondere la comunicazione ai loro iscritti. È in corso l'individuazione dei referenti delle corrispondenti associazioni europee. Assoamianto ha anche offerto la sua collaborazione per alcuni aspetti organizzativi.

*Attività 7:* Per il congresso di Roma è stato individuato un programma di massima e un primo nucleo di comitato scientifico.

## TASK 5 Divulgazione dei risultati

proprietà: attività di divulgazione

attività completate: 2 su 8 in corso: 4

milestone raggiunti: 2 su 4 deliverables forniti: 1 su 5

partner di riferimento: Ca' Foscari, ISEPSL

durata : 37 mesi

inizio : 1/10/2003

fine: 1/11/2006

Attività	Descrizione	Milestones e Deliverables (date previste)	Stato di avanzamento (al 1/4/2005)	Note
1	realizzazione di un sito web M Apertura	(1/12/03)	Aperto in anticipo (Novembre)	L'inserimento nel sito di Ca' foscari di un link al sito del progetto ha incontrato diverse resistenze dovute alla architettura del sito stesso.
2	creazione di una mailing list	D Mailing list (20/1/2004) ----- Mailing list e annuncio M (1/2/2004)	Consegnata con il primo rapporto di avanzamento	L'annuncio del progetto alla mailing list è stato dato in occasione dell'annuncio del Congresso di Venezia.
3	aggiornamento sito Aggiornamento continuo	Il sito è stato ristrutturato completamente in		dicembre e di nuovo in gennaio.
4	monitoraggio del traffico web D TR web traffic	(1/7/2005) Monitoraggio in corso		
5	Presentazione dei risultati a congressi internazionali		Presentato il progetto a 5 conferenze (2 orali e 3 Poster)	Rewas04 (Madrid) è stata eliminata. Scansetti 04 ed Ecomondo 04 sono state aggiunte. L'ultimo congresso rimane ancora da stabilire.
6	organizzazione conferenza a Venezia	M Conferenza (Dicembre 2005) ----- D Proceedings (1/2/06)	Organizzazione in corso	Data fissata 5-7 Dicembre. Inviato annuncio e predisposta pagina web con registrazione on-line. Concordata la gestione congiunta con Assoamianto.
7	organizzazione conferenza a Roma	M Conferenza (Ottobre 2006) ----- D Proceedings (Novembre 2006)		
8	Project leaflet D Opuscolo	(Novembre 2006)		

## Task 5 – Appendice: Conferenze

Sigla	Nome	Luogo	Data	Note
SARDINIA 2003	Ninth International Waste Management and Landfill Symposium	Cagliari (IT)	6-10 Ottobre 2003	Poster
SIDISA 2004	Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale	Taormina (IT)	23-26 Giugno 2004	Orale
Scansetti 2004	From asbestos to nanoparticles: past experience for future challenges and needs in particle toxicology	Torino (IT)	28 - 30 Giugno 2004	Poster
REWAS 2004	Global Symposium on Recycling, Waste treatment and Clean Recycling	Madrid (ES)	26-29 Settembre 2004	Sostituito con Ecomondo 2004
ISWA 2004	Annual Congress of the International Waste Water Association	Roma (IT)	18-20 Ottobre 2004	Orale
Ecomondo	International Trade Fair on Material & Energy Recovery and Sustainable Development	Rimini (IT)	3-6 Novembre 2004	Poster
GAC 2004	Global Asbestos Congress 2004 (DELETED)	Tokyo (Japan)	19-21 Novembre 2004	Non autorizzato dalla Commissione
VARIREI 2005	VI Congresso Internazionale Valorizzazione e Riciclaggio dei Rifiuti Industriali	L'Aquila (IT)	28-30 Giugno - 1 Luglio 2005	Abstract spedito
SARDINIA 2005	Ninth International Waste Management and Landfill Symposium	Cagliari (IT)	Ottobre 2005	Sostituito con congresso 2006 da definire
SMAGUA 2006	International Water and Environment Exhibition	Saragoza (ES)	February 2006	
2006	Da definire			